



SOCIÉTÉ
D'ÉQUIPEMENT
VOSGIENNE

Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES
Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

DEPENSES	HT	TVA 19,6 %	TTC	FINANCEMENT	TTC
ETUDES	4 679,80	917,24	5 597,04	REMBOURSEMENT DES DEPENSES	2 531 074,57
HONORAIRES	263 007,00	51 549,40	314 556,40		
TRAVAUX	1 715 124,87	336 136,95	2 051 261,82		
FRAIS DIVERS	78 638,49	10 017,36	88 655,85	PRODUITS DIVERS	3 326,88
REMUNERATION SOCIETE	65 018,58	12 743,64	77 762,22	SOLDE DU PAR LE MANDANT	3 768,16
FRAIS FINANCIERS	336,28		336,28		
TOTAL DEPENSES	2 126 805,02	411 364,59	2 538 169,61	TOTAL RECETTES	2 538 169,61

La Directrice Générale
Valérie LAUMOND

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES
 Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

ETUDES

TIERS	DATE	EN EUROS		
		MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC
MARCHE N° 09001				
COMPETENCE GEOTECHNIQUE				
Acompte 1 pour solde	16/01/2009	3 729,80 €	731,04 €	4 460,84 €
GEODATIS - Facture 880902209	24/02/2009	950,00 €	186,20 €	1 136,20 €
TOTAL ETUDES		4 679,80 €	917,24 €	5 597,04 €

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES
Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

HONORAIRES SUR TRAVAUX

MAITRISE D'ŒUVRE				
TIERS	EN EUROS			
	MONTANT HT	TVA 19,6	MONTANT TTC	
MARCHE N° 08026				
SBE INGENIERIE - Acompte 1	21/11/2008	1 071,00 €	209,92 €	1 280,92 €
H2A - Acompte 1	31/10/2008	9 639,00 €	1 889,24 €	11 528,24 €
SBE INGENIERIE - Acompte 2	22/12/2008	7 711,20 €	1 511,39 €	9 222,59 €
H2A - Acompte 2	19/12/2008	17 992,80 €	3 526,59 €	21 519,39 €
SBE INGENIERIE - Acompte 3	24/02/2009	12 852,00 €	2 518,99 €	15 370,99 €
H2A - Acompte 3	27/02/2009	19 278,00 €	3 778,49 €	23 056,49 €
H2A - Acompte 4	07/05/2009	15 422,40 €	3 022,79 €	18 445,19 €
SBE - Acompte 4	31/05/2009	35 985,60 €	7 053,18 €	43 038,78 €
H2A - Acompte 5	30/06/2009	15 296,40 €	2 998,09 €	18 294,49 €
SBE - Acompte 5	21/07/2009	3 855,60 €	755,70 €	4 611,30 €
H2A - Acompte 6	22/12/2009	16 554,46 €	3 244,67 €	19 799,13 €
SBE - Acompte 6	30/11/2009	4 241,16 €	831,27 €	5 072,43 €
H2A - Acompte 7	27/01/2010	6 163,61 €	1 208,07 €	7 371,68 €
H2A - Acompte 8	31/03/2010	4 453,22 €	872,83 €	5 326,05 €
SBE - Acompte 7	25/03/2010	10 541,16 €	2 066,07 €	12 607,23 €
H2A - Acompte 9	05/05/2010	2 968,81 €	581,89 €	3 550,70 €
SBE - Acompte 8	30/04/2010	2 120,58 €	415,63 €	2 536,21 €
H2A - Acompte 10	07/06/2010	2 968,81 €	581,89 €	3 550,70 €
H2A - Acompte 11	01/07/2010	3 463,62 €	678,87 €	4 142,49 €
SBE - Acompte 9	31/05/2010	2 120,58 €	415,63 €	2 536,21 €
H2A - Acompte 12	27/07/2010	2 968,81 €	581,88 €	3 550,69 €
SBE - Acompte 10	31/07/2010	2 120,58 €	415,64 €	2 536,22 €
H2A - Acompte 13	06/09/2010	2 968,81 €	581,89 €	3 550,70 €
H2A - Acompte 14	29/09/2010	2 968,81 €	581,89 €	3 550,70 €
H2A - Acompte 15	28/10/2010	3 463,62 €	678,87 €	4 142,49 €
H2A - Acompte 16	21/12/2010	2 968,81 €	581,88 €	3 550,69 €
H2A - Acompte 17	31/05/2011	4 843,06 €	949,24 €	5 792,30 €
SBE - Acompte 11	30/06/2011	7 164,99 €	1 404,34 €	8 569,33 €
H2A - Acompte 18	01/03/2012	1 874,25 €	367,35 €	2 241,60 €
H2A - Acompte 19	25/05/2012	1 874,25 €	367,35 €	2 241,60 €
SBE - Acompte 12	20/07/2012	1 606,50 €	314,87 €	1 921,37 €
SBE - Solde	19/04/2013	869,98 €	170,52 €	1 040,50 €
H2A - Solde	19/04/2013	2 407,52 €	471,88 €	2 879,40 €
TOTAL MAITRISE D'ŒUVRE		232 800,00 €	45 628,80 €	278 428,80 €

MISSION OPC				
TIERS	EN €UROS			
	MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC	
MARCHE N° 09087				
ACE BTP - Acompte n° 1	30/11/2009	2 273,10 €	445,53 €	2 718,63 €
ACE BTP - Acompte n° 2	31/12/2009	1 515,40 €	297,02 €	1 812,42 €
ACE BTP - Acompte n° 3	31/01/2010	1 673,30 €	327,97 €	2 001,27 €
ACE BTP - Acompte n° 4	28/02/2010	1 107,68 €	217,11 €	1 324,79 €
ACE BTP - Acompte n° 5	31/03/2010	1 107,68 €	217,11 €	1 324,79 €
ACE BTP - Acompte n° 6	30/04/2010	1 427,38 €	279,77 €	1 707,15 €
ACE BTP - Acompte n° 7	31/05/10	1 052,08 €	206,21 €	1 258,29 €
ACE BTP - Acompte n° 8	30/06/10	1 052,08 €	206,21 €	1 258,29 €
ACE BTP - Acompte n° 9	31/07/10	1 052,08 €	206,21 €	1 258,29 €
ACE BTP - Acompte n° 10	31/08/10	920,57 €	180,43 €	1 101,00 €
ACE BTP - Acompte n° 11	30/09/10	920,57 €	180,43 €	1 101,00 €
ACE BTP - Acompte n° 12	31/10/10	1 052,08 €	206,21 €	1 258,29 €
ACE BTP - Acompte n° 13	31/01/11	982,00 €	192,47 €	1 174,47 €
ACE BTP - Solde	30/06/11	2 991,00 €	586,24 €	3 577,24 €
TOTAL MISSION OPC		19 127,00 €	3 748,92 €	22 875,92 €
CONTRÔLE TECHNIQUE				
TIERS	EN €UROS			
	MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC	
MARCHE N° 09003				
VERITAS - Acompte n° 1	27/05/2009	1 200,00 €	235,20 €	1 435,20 €
VERITAS - Acompte n° 2	07/10/2009	775,00 €	151,90 €	926,90 €
VERITAS - Acompte n° 3	07/12/2009	775,00 €	151,90 €	926,90 €
VERITAS - Acompte n° 4	10/02/2010	775,00 €	151,90 €	926,90 €
VERITAS - Acompte n° 5	16/04/2010	775,00 €	151,90 €	926,90 €
VERITAS - Acompte n° 6	04/06/2010	775,00 €	151,90 €	926,90 €
VERITAS - Acompte n° 7	11/08/10	775,00 €	151,90 €	926,90 €
VERITAS - Acompte n° 8	06/05/11	500,00 €	98,00 €	598,00 €
VERITAS - Solde	23/05/12	50,00 €	9,80 €	59,80 €
TOTAL CONTRÔLE TECHNIQUE		6 400,00 €	1 254,40 €	7 654,40 €

COORDINATION SPS

TIERS	EN €UROS			
	MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC	
MARCHE N° 09002				
VERITAS - Acompte n° 1	05/05/09	720,00 €	141,12 €	861,12 €
VERITAS - Acompte n° 2	09/09/09	450,00 €	88,20 €	538,20 €
VERITAS - Acompte n° 3	05/11/09	450,00 €	88,20 €	538,20 €
VERITAS - Acompte n° 4	06/01/10	450,00 €	88,20 €	538,20 €
VERITAS - Acompte n° 5	11/03/10	450,00 €	88,20 €	538,20 €
VERITAS - Acompte n° 6	06/05/10	450,00 €	88,20 €	538,20 €
VERITAS - Acompte n° 7	19/07/10	450,00 €	88,20 €	538,20 €
VERITAS - Acompte n° 8	08/11/10	400,00 €	78,40 €	478,40 €
VERITAS - Acompte n° 9	10/12/10	400,00 €	78,40 €	478,40 €
VERITAS - Solde	27/05/11	460,00 €	90,16 €	550,16 €
TOTAL COORDINATION SPS		4 680,00 €	917,28 €	5 597,28 €

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES
Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

TRAVAUX				
TIERS		EN EUROS		
		MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC
MARCHE N° 09068 - Lot 1a				
BROGLIO - Acompte 1	23/10/2009	8 536,25 €	1 673,11 €	10 209,36 €
BROGLIO - Acompte 2	20/11/2009	43 291,08 €	8 485,05 €	51 776,13 €
GEODATIS		700,00 €	137,20 €	837,20 €
BROGLIO - Acompte 3	14/12/2009	35 393,05 €	6 937,03 €	42 330,08 €
BROGLIO - Acompte 4	22/03/2010	43 774,69 €	8 579,84 €	52 354,53 €
BROGLIO - Acompte 5	23/04/2010	21 616,50 €	4 236,83 €	25 853,33 €
BROGLIO - Acompte 6	28/05/2010	22 025,08 €	4 316,92 €	26 342,00 €
BROGLIO - Acompte 7	25/06/2010	16 980,61 €	3 328,20 €	20 308,81 €
STRATEC		8 256,00 €	1 618,18 €	9 874,18 €
BROGLIO - Acompte 8	23/05/2011	9 000,00 €	1 764,00 €	10 764,00 €
BROGLIO - Solde	30/06/2011	1 556,49 €	305,08 €	1 861,57 €
		211 129,75 €	41 381,44 €	252 511,19 €
MARCHE N° 09069 - Lot 1b				
H SOLS - Acompte 1	10/08/2010	37 084,06 €	7 268,48 €	44 352,54 €
H SOLS - Acompte 2	13/08/2010	4 560,14 €	893,78 €	5 453,92 €
H SOLS - Acompte 3	01/05/2011	5 000,00 €	980,00 €	5 980,00 €
H SOLS - Solde	30/06/2011	990,00 €	194,04 €	1 184,04 €
		47 634,20 €	9 336,30 €	56 970,50 €
MARCHE N° 09070 - Lot 2				
EUROSTRUCTURE - Acompte 1	23/11/2009	42 115,10 €	8 254,56 €	50 369,66 €
EUROSTRUCTURE - Acompte 2	22/02/2010	22 141,00 €	4 339,64 €	26 480,64 €
EUROSTRUCTURE - Acompte 3	02/03/2010	48 454,70 €	9 497,12 €	57 951,82 €
LECOMTE		10 125,00 €	1 984,50 €	12 109,50 €
LECOMTE - Acompte 4	03/09/2010	3 375,00 €	661,50 €	4 036,50 €
EUROSTRUCTURE - Acompte 4	19/01/2012	10 381,20 €	2 034,71 €	12 415,91 €
		136 592,00 €	26 772,03 €	163 364,03 €
MARCHE N° 09071 - Lot 3				
GALOPIN - Acompte 1	25/05/2010	90 383,60 €	17 715,18 €	108 098,78 €
GALOPIN - Acompte 2	31/05/2010	27 857,64 €	5 460,10 €	33 317,74 €
CLAUDEL		25 000,00 €	4 900,00 €	29 900,00 €
GALOPIN - Acompte 3	28/06/2010	90 540,04 €	17 745,85 €	108 285,89 €
CLAUDEL		20 000,00 €	3 920,00 €	23 920,00 €
GALOPIN - Acompte 4	30/07/2010	48 272,21 €	9 461,35 €	57 733,56 €
GALOPIN - Acompte 5	30/08/2010	8 561,56 €	1 678,07 €	10 239,63 €
GALOPIN - Acompte 6	06/10/2010	22 125,34 €	4 336,57 €	26 461,91 €
GALOPIN - Acompte 7	01/06/2011	4 787,80 €	938,40 €	5 726,20 €
GALOPIN - Solde	30/06/2011	4 361,37 €	854,83 €	5 216,20 €
		341 889,56 €	67 010,35 €	408 899,91 €

MARCHE N° 09072 - Lot 4				
SERRURERIE SERVICE - Acompte 1	07/07/2010	47 673,49 €	9 344,00 €	57 017,49 €
SERRURERIE SERVICE - Acompte 2	10/08/2010	18 179,95 €	3 563,27 €	21 743,22 €
VERRE TECHNIC FERMETURES		24 355,45 €	4 773,67 €	29 129,12 €
SERRURERIE SERVICE - Acompte 3	25/10/2010	43 522,48 €	8 530,41 €	52 052,89 €
VERRE TECHNIC FERMETURES		20 444,55 €	4 007,13 €	24 451,68 €
SERRURERIE SERVICE - Acompte 4	07/12/2010	2 389,50 €	468,34 €	2 857,84 €
SERRURERIE SERVICE - Acompte 5	03/01/2011	7 827,70 €	1 534,23 €	9 361,93 €
RECORD		7 090,00 €	1 389,64 €	8 479,64 €
SERRURERIE SERVICE - Solde	13/06/2011	49 532,82 €	9 708,43 €	59 241,25 €
		221 015,94 €	43 319,12 €	264 335,06 €
MARCHE N° 09073 - Lot 5				
SERRURERIE SERVICE - Acompte 1	07/07/2010	26 952,00 €	5 282,59 €	32 234,59 €
SERRURERIE SERVICE - Acompte 2	07/12/2010	22 915,88 €	4 491,51 €	27 407,39 €
SERRURERIE SERVICE - Acompte 3	03/01/2011	2 671,40 €	523,59 €	3 194,99 €
SERRURERIE SERVICE - Solde	13/06/2011	24 051,22 €	4 714,05 €	28 765,27 €
		76 590,50 €	15 011,74 €	91 602,24 €
MARCHE N° 09074 - Lot 6				
MARQUES - Acompte 1	26/08/2010	12 375,98 €	2 425,69 €	14 801,67 €
MARQUES - Acompte 2	27/09/2010	15 123,90 €	2 964,28 €	18 088,18 €
MARQUES - Acompte 3	25/10/2010	9 891,73 €	1 938,78 €	11 830,51 €
MARQUES - Acompte 4	23/11/2010	15 172,13 €	2 973,74 €	18 145,87 €
MARQUES - Acompte 5	10/03/2011	1 713,13 €	335,77 €	2 048,90 €
MARQUES - Acompte 6	01/05/2011	3 500,00 €	686,00 €	4 186,00 €
MARQUES - Solde	30/06/2011	814,01 €	159,55 €	973,56 €
		58 590,88 €	11 483,81 €	70 074,69 €
MARCHE N° 09075 - Lot 7				
MEAM - Acompte 1	11/02/2011	16 645,05 €	3 262,43 €	19 907,48 €
LAUGEL ET RENOARD		1 860,00 €	364,56 €	2 224,56 €
MEAM - Acompte 2	10/03/2011	2 090,36 €	409,71 €	2 500,07 €
ALGAFLEX		5 581,81 €	1 094,03 €	6 675,84 €
MEAM - Acompte 3	06/05/2011	10 233,24 €	2 005,72 €	12 238,96 €
ALGAFLEX		11 163,58 €	2 188,06 €	13 351,64 €
LAUGEL ET RENOARD		930,00 €	182,28 €	1 112,28 €
MEAM - Solde	30/06/2011	10 611,35 €	2 079,82 €	12 691,17 €
LAUGEL ET RENOARD		310,00 €	60,76 €	370,76 €
ALGAFLEX		1 860,61 €	364,69 €	2 225,30 €
		61 286,00 €	12 012,06 €	73 298,06 €
MARCHE N° 09076 - Lot 8				
FRANCESCONI - Acompte 1	06/01/2011	2 566,69 €	503,07 €	3 069,76 €
FRANCESCONI - Acompte 2	05/04/2011	17 187,63 €	3 368,77 €	20 556,40 €
FRANCESCONI - Acompte 3	06/05/2011	3 892,83 €	762,99 €	4 655,82 €
FRANCESCONI - Solde	30/06/2011	1 465,53 €	287,24 €	1 752,77 €
FRANCESCONI - Restitution retenue garantie	12/02/2013	1 321,71 €	259,07 €	1 580,78 €
		26 434,39 €	5 181,14 €	31 615,53 €
MARCHE N° 09077 - Lot 9				
FRANCESCONI - Acompte 1	06/01/2011	14 392,01 €	2 820,83 €	17 212,84 €
FRANCESCONI - Acompte 2	10/03/2011	2 644,92 €	518,40 €	3 163,32 €
FRANCESCONI - Solde	30/06/2011	538,08 €	105,46 €	643,54 €
FRANCESCONI - Restitution retenue garantie	12/02/2013	924,99 €	181,31 €	1 106,30 €
		18 500,00 €	3 626,00 €	22 126,00 €

MARCHE N° 09079 - Lot 11				
IDEAL CREATION - Acompte 1	29/11/2010	8 054,47 €	1 578,68 €	9 633,15 €
IDEAL CREATION - Acompte 2	27/01/2011	9 625,17 €	1 886,53 €	11 511,70 €
IDEAL CREATION - Acompte 3	06/05/2011	11 913,27 €	2 335,01 €	14 248,28 €
IDEAL CREATION - Acompte 4	01/06/2011	1 330,00 €	260,68 €	1 590,68 €
IDEAL CREATION - Solde	30/06/2011	227,52 €	44,59 €	272,11 €
IDEAL CREATION - Restitution ret garantie	30/08/2012	1 639,50 €	321,34 €	1 960,84 €
		32 789,93 €	6 426,83 €	39 216,76 €
MARCHE N° 09080 - Lot 12				
BROCARD - Acompte 1	20/10/2010	7 383,00 €	1 447,07 €	8 830,07 €
BROCARD - Acompte 2	18/11/2010	4 717,07 €	924,55 €	5 641,62 €
BROCARD - Acompte 3	20/12/2010	3 550,49 €	695,90 €	4 246,39 €
BROCARD - Acompte 4	20/01/2011	5 983,85 €	1 172,83 €	7 156,68 €
BROCARD - Acompte 5	10/03/2011	6 177,69 €	1 210,83 €	7 388,52 €
BROCARD - Acompte 6	14/04/2011	2 855,86 €	559,75 €	3 415,61 €
BROCARD - Acompte 7	06/05/2011	3 569,02 €	699,53 €	4 268,55 €
BROCARD - Acompte 8	30/06/2011	3 072,26 €	602,17 €	3 674,43 €
		37 309,24	7 312,63	44 621,87
MARCHE N° 09081 - Lot 13				
BROCARD - Acompte 1	20/07/2010	3 683,68 €	722,00 €	4 405,68 €
BROCARD - Acompte 2	20/08/2010	1 251,14 €	245,22 €	1 496,36 €
BROCARD - Acompte 3	04/10/2010	667,82 €	130,89 €	798,71 €
BROCARD - Acompte 4	20/12/2010	420,47 €	82,41 €	502,88 €
BROCARD - Acompte 5	06/05/2011	3 694,65 €	724,16 €	4 418,81 €
BROCARD - Acompte 6	01/06/2011	787,74 €	154,40 €	942,14 €
BROCARD - Acompte 7	30/06/2011	218,96 €	42,91 €	261,87 €
		10 724,46 €	2 101,99 €	12 826,45 €
MARCHE N° 09082 - Lot 14				
BROCARD - Avance	25/09/2009	3 025,61 €	593,02 €	3 618,63 €
BROCARD - Acompte 1	21/06/2010	13 094,73 €	2 566,56 €	15 661,29 €
BROGLIO		12 321,96 €	2 415,11 €	14 737,07 €
BROCARD - Acompte 2	20/07/2010	2 727,26 €	534,54 €	3 261,80 €
BROCARD - Acompte 3	20/08/2010	1 794,05 €	351,64 €	2 145,69 €
BROCARD - Acompte 4	04/10/2010	6 866,11 €	1 345,76 €	8 211,87 €
BROCARD - Acompte 5	20/10/2010	6 455,62 €	1 265,30 €	7 720,92 €
BROCARD - Acompte 6	18/11/2010	3 935,78 €	771,41 €	4 707,19 €
BROCARD - Acompte 7	20/12/2010	4 203,69 €	823,92 €	5 027,61 €
BROCARD - Acompte 8	20/01/2011	499,99 €	98,00 €	597,99 €
BROCARD - Acompte 9	06/05/2011	8 882,39 €	1 740,95 €	10 623,34 €
BROCARD - Acompte 10	01/06/2011	622,28 €	121,97 €	744,25 €
BROCARD - Solde	30/06/2011	1 125,33 €	220,56 €	1 345,89 €
		65 554,80 €	12 848,74 €	78 403,54 €
MARCHE N° 09083 - Lot 15				
SODEL - Acompte 1	18/08/2010	1 289,73 €	252,79 €	1 542,52 €
BROGLIO		2 900,00 €	568,40 €	3 468,40 €
SODEL - Acompte 2	04/10/2010	28 299,83 €	5 546,77 €	33 846,60 €
SODEL - Acompte 3	02/11/2010	3 902,19 €	764,83 €	4 667,02 €
SODEL - Acompte 4	21/12/2010	21 251,09 €	4 165,21 €	25 416,30 €
SODEL - Acompte 5	20/01/2011	30 331,14 €	5 944,90 €	36 276,04 €
SOTRECA		10 312,00 €	2 021,15 €	12 333,15 €
SODEL - Acompte 6	05/04/2011	29 546,47 €	5 791,11 €	35 337,58 €
SODEL - Solde	30/06/2011	18 806,99 €	3 686,16 €	22 493,15 €
		146 639,44 €	28 741,32 €	175 380,76 €

MARCHE N° 09084 - Lot 16				
SCREG - Avance	10/11/2009	8 029,78 €	1 573,84 €	9 603,62 €
SCREG - Acompte 1	10/11/2009	59 199,84 €	11 603,17 €	70 803,01 €
SCREG - Acompte 2	02/06/2010	18 223,25 €	3 571,76 €	21 795,01 €
SCREG - Acompte 3	25/06/2010	467,50 €	91,63 €	559,13 €
BROGLIO		3 306,50 €	648,07 €	3 954,57 €
SCREG - Acompte 4	06/05/2011	2 008,19 €	393,60 €	2 401,79 €
SCREG - Acompte 5	06/05/2011	71 076,18 €	13 930,93 €	85 007,11 €
SCREG - Solde	30/06/2011	19 324,78 €	3 787,66 €	23 112,44 €
BROGLIO		648,07 €	127,03 €	775,10 €
		182 284,09 €	35 727,69 €	218 011,78 €
MARCHE N° 11005 - Lot 10				
MARCHAL - Acompte 1	06/05/2011	11 058,00 €	2 167,37 €	13 225,37 €
MARCHAL - Acompte 2	01/06/2011	5 130,00 €	1 005,48 €	6 135,48 €
MARCHAL - Solde	30/06/2011	912,00 €	178,75 €	1 090,75 €
MARCHAL - Restitution retenue garantie	30/08/2012	900,00 €	176,40 €	1 076,40 €
		18 000,00 €	3 528,00 €	21 528,00 €
LYONNAISE DES EAUX	08/01/2010	2 340,95 €	458,83 €	2 799,78 €
LYONNAISE DES EAUX	08/02/2010	2 345,58 €	459,73 €	2 805,31 €
GRDF - Facture 98223406	24/11/2010	1 060,76 €	207,91 €	1 268,67 €
ERDF	27/09/2010	3 171,61 €	621,64 €	3 793,25 €
ERDF - Facture 600152710F	24/12/2010	3 171,62 €	621,63 €	3 793,25 €
EDF	25/02/2011	248,52 €	37,69 €	286,21 €
EDF	20/04/2011	1 390,34 €	255,99 €	1 646,33 €
France TELECOM - Facture 2112220074008	07/10/2011	709,32 €	139,03 €	848,35 €
SERRURERIE SERVICE - Facture 1433	06/12/2011	1 200,00 €	235,20 €	1 435,20 €
SODEL - Facture 11120720	18/11/2011	2 432,00 €	476,67 €	2 908,67 €
PEPINIERE ENTREPRISE - Facture 10055	16/07/2012	2 508,99 €	491,76 €	3 000,75 €
FRANCESCONI - Facture 7260	31/01/2013	623,00 €	122,11 €	745,11 €
SERRURERIE SERVICE - Facture 1730	07/12/2012	957,00 €	187,57 €	1 144,57 €
TOTAL TRAVAUX		1 715 124,87 €	336 136,95 €	2 051 261,82 €

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES
Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

FRAIS DIVERS

TIERS	N° FACTURE	DATE	EN EUROS		
			MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC
LA LIBERTE DE L'EST	08LC007693	25/05/2008	3 333,33 €	653,33 €	3 986,66 €
LA LIBERTE DE L'EST	08LC009397	22/06/2008	728,53 €	142,79 €	871,32 €
JOURNAUX OFFICIELS	648113	30/05/2008	597,00 €	- €	597,00 €
ORDRE DES ARCHITECTES	70532008	03/07/2008	80,00 €	- €	80,00 €
JOURNAUX OFFICIELS	682375	01/07/2008	108,00 €	- €	108,00 €
SCHWEITZER Patrick		16/10/2008	11 000,00 €	2 156,00 €	13 156,00 €
AXIS	T.10.01.W	13/10/2008	11 000,00 €	2 156,00 €	13 156,00 €
CAMPREDON		23/09/2008	842,54 €	165,14 €	1 007,68 €
LA LIBERTE DE L'EST	08LC017880	23/11/2008	198,56 €	38,92 €	237,48 €
LA LIBERTE DE L'EST	08LC017881	23/11/2008	197,20 €	38,65 €	235,85 €
BERTRAND SENOT		20/11/2008	745,96 €	146,21 €	892,17 €
SOREAT	08/10/1042/05	31/10/2008	153,43 €	30,07 €	183,50 €
LA LIBERTE DE L'EST	08LC020258	31/12/2008	968,66 €	189,86 €	1 158,52 €
SOREAT	09/01/266/06	31/01/2009	12,84 €	2,52 €	15,36 €
JOURNAUX OFFICIELS	890093	26/01/2009	195,30 €	- €	195,30 €
CAUE	09-031	20/02/2009	47,50 €	- €	47,50 €
SOREAT	09/06/628/01	30/06/2009	4 060,75 €	795,91 €	4 856,66 €
MOREL	2904973	03/07/2009	221,67 €	40,48 €	262,15 €
JOURNAUX OFFICIELS	1030517	30/05/2009	1 201,62 €	- €	1 201,62 €
VOSGES MATIN	090501470	24/05/2009	4 094,94 €	802,61 €	4 897,55 €
PLUS SIX	FA0317	26/07/2009	35,00 €	6,86 €	41,86 €
JOURNAUX OFFICIELS	1103791	03/08/2009	801,65 €	- €	801,65 €
MOREL	2907744	06/10/2009	358,57 €	64,00 €	422,57 €
VOSGES MATIN	090800118	31/07/2009	4 353,48 €	853,28 €	5 206,76 €
SOREAT	09/08/787/01	31/08/2009	527,09 €	103,31 €	630,40 €
SOREAT	09/09/840/04	30/09/2009	97,48 €	19,11 €	116,59 €
SOREAT	09/10/01/01	30/10/2009	21,46 €	4,21 €	25,67 €
VOSGES MATIN	8LC019385	14/12/2008	218,96 €	42,92 €	261,88 €
JOURNAUX OFFICIELS	1240735	17/12/2009	242,55 €	- €	242,55 €
VOSGES MATIN	91200583	06/12/2009	1 793,10 €	351,45 €	2 144,55 €
GRAS SAVOYE - Acompte 1	Marché 10001	21/06/1910	3 825,85 €	- €	3 825,85 €
SOREAT	10/04/484/02	30/04/2010	22,17 €	4,35 €	26,52 €
INPI		08/07/2010	60,00 €	- €	60,00 €
VOSGES MATIN	101000067	30/09/2010	2 730,00 €	535,08 €	3 265,08 €
MOREL	201102468	24/03/2011	203,83 €	37,57 €	241,40 €
SOREAT	FC20110882	29/04/2011	57,47 €	11,26 €	68,73 €
SMABTP - Acompte 1	Marché 10056	26/05/2011	21 282,05 €	- €	21 282,05 €
LYONNAISE DES EAUX		30/09/2011	75,39 €	4,15 €	79,54 €
ISS PROPLETE	23661093	30/09/2011	270,00 €	52,92 €	322,92 €
ISS PROPLETE	23659174	31/05/2011	2 900,00 €	568,40 €	3 468,40 €
SMABTP - Solde	Marché 10056	22/03/2012	-	- €	-1 025,44 €
TOTAL FRAIS DIVERS			78 638,49 €	10 017,36 €	88 655,85 €

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES

Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

REMUNERATION MANDATAIRE

TIERS	DATE	EN EUROS		
		MONTANT HT	TVA 19,6 %	MONTANT TTC
SEV - Acompte 1	02/06/2009	17 200,00 €	3 371,20 €	20 571,20 €
SEV - Acompte 2	31/08/2009	4 025,00 €	788,90 €	4 813,90 €
SEV - Acompte 3	31/12/2009	9 650,00 €	1 891,40 €	11 541,40 €
SEV - Acompte 4	23/03/2010	5 200,00 €	1 019,20 €	6 219,20 €
SEV - Acompte 5	08/06/2010	3 800,00 €	744,80 €	4 544,80 €
SEV - Acompte 6	19/08/2010	3 800,00 €	744,80 €	4 544,80 €
SEV - Acompte 7	25/11/2010	4 675,00 €	916,30 €	5 591,30 €
SEV - Acompte 8	31/12/2010	3 800,00 €	744,80 €	4 544,80 €
SEV - Acompte 9	18/04/2011	3 800,00 €	744,80 €	4 544,80 €
SEV - Acompte 10	30/06/2011	4 350,00 €	852,60 €	5 202,60 €
SEV - Acompte 11	29/12/2011	1 950,00 €	382,20 €	2 332,20 €
SEV - Solde	31/05/2013	2 768,58 €	542,64 €	3 311,22 €
TOTAL MANDATAIRE		65 018,58 €	12 743,64 €	77 762,22 €



Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES

Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

FRAIS FINANCIERS

TIERS	DATE	EN EUROS		
		MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
SEV - CDC	31/12/2009	336,28	-	336,28
TOTAL FRAIS FINANCIERS		336,28	-	336,28

Op. 2777 - PEPINIERE D'ENTREPRISES
Contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 07/02/08

BILAN DE CLOTURE AU 31/05/13

REMBOURSEMENT DES DEPENSES PAR LA VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES		
Date	Objet	TTC
23/03/2009	Avance 1 du 23/01/09	107 640,00 €
24/08/2009	Facturation 1 du 02/06/09	55 741,51 €
21/09/2009	Facturation 2 du 31/08/09	84 255,16 €
01/12/2009	Facturation 3 du 17/11/09	22 207,61 €
26/01/2010	Facturation 4 du 11/12/09	186 133,92 €
11/03/2010	Facturation 5 du 08/02/10	89 470,59 €
16/04/2010	Facturation 6 du 23/03/10	114 153,04 €
07/05/2010	Facturation 7 du 21/04/10	72 539,50 €
29/06/2010	Facturation 8 du 08/06/10	70 545,23 €
08/07/2010	Facturation 9 du 22/06/10	175 431,94 €
29/07/2010	Facturation 10 du 16/07/10	227 032,94 €
03/09/2010	Facturation 11 du 19/08/10	218 880,55 €
06/10/2010	Facturation 12 du 28/09/10	44 918,69 €
08/11/2010	Facturation 13 du 22/10/10	125 941,33 €
09/12/2010	Facturation 14 du 14/12/10	134 444,73 €
29/12/2010	Facturation 15 du 14/12/10	34 262,70 €
07/02/2011	Facturation 16 du 25/01/11	109 009,97 €
11/03/2011	Facturation 17 du 24/02/11	112 218,63 €
15/04/2011	Facturation 18 du 31/03/11	22 062,86 €
06/05/2011	Facturation 19 du 18/04/11	60 680,18 €
09/06/2011	Facturation 20 du 17/05/11	169 634,29 €
06/07/2011	Facturation 21 du 24/06/11	43 843,66 €
20/09/2011	Facturation 22 du 23/08/11	17 899,33 €
20/09/2011	Facturation 23 du 09/09/11	172 137,17 €
05/10/2011	Facturation 24 du 27/09/11	21 268,74 €
09/10/2011	Facturation 25 du 21/10/11	4 719,21 €
06/02/2012	Facturation 26 du 20/01/12	19 091,98 €
05/04/2012	Facturation 27 du 27/03/12	2 241,60 €
09/07/2012	Facturation 28 du 27/06/12	2 301,40 €
10/09/2012	Facturation 29 du 27/07/12	3 000,75 €
10/09/2012	Facturation 30 du 30/08/12	4 958,61 €
13/03/2013	Facturation 31 du 18/02/13	2 406,75 €
TOTAL REMBOURSEMENT DES DEPENSES		2 531 074,57 €

PRODUITS DIVERS		
Date	Objet	TTC
Mai et Juin 2009	Frais de reprographie DCE Travaux	
	STE METAL ET SANICHAUFFAGE	105,00 €
	IDEAL PLAFOND	70,00 €
	MEUSE METAL	70,00 €
	APB MENUISERIE	70,00 €
	ROUSSEL Patrick	70,00 €
	AEP	70,00 €
	BATICO 88	70,00 €
	EURO STRUCTURE	35,00 €
	BROGLIO	35,00 €
	SCREG EST	35,00 €
	ISOBAT	35,00 €
	LAUGEL ET RENOARD	35,00 €
	LAUGEL ET RENOARD	35,00 €
	PIERRE B	35,00 €
	FORCLUM	35,00 €
	PORTE ALU ET METAL	35,00 €
	CUNIN SA	35,00 €
	CHEVALLIER BATIMENT	35,00 €
	MEAM	35,00 €
	LENOIR	35,00 €
	HADOL CARRELAGES	35,00 €
	HADOL CARRELAGES	35,00 €
	IDEAL CREATION	35,00 €
	IDEAL CREATION	35,00 €
	EUROP REVETEMENTS	35,00 €
	SOREIP	35,00 €
	SOREIP	35,00 €
	SDVM EIFFAGE CONSTRUCTION	35,00 €
	SDVM EIFFAGE CONSTRUCTION	35,00 €
	ROBEY	35,00 €
	ROBEY	35,00 €
	SEI	35,00 €
	ROMAIN Gil	35,00 €
	PRESTINI BATIMENTS	35,00 €
	NUNES Françoise	35,00 €
	BOVE	35,00 €
	BOVE	35,00 €
31/12/2010	SEV/CDC - Produits financiers 2010	13,31 €
31/12/2011	SEV/CDC - Produits financiers 2011	148,55 €
31/12/2012	SEV/CDC - Produits financiers 2012	10,02 €
29/12/2012	SMABTP - Remboursement sinistre du 03/05/12	1 580,00 €
	TOTAL PRODUITS DIVERS	3 326,88 €