



**Contrat de Partenariat portant sur la réalisation d'un centre
aqualudique pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges**

Rapport du Maire

Cocontractant : Aquadié

La période couverte par ce rapport ne concerne que l'aspect études et travaux du centre aqualudique.

Les premières données de 2014 peuvent toutefois être évoquées.

1. AVANCEMENT DES ETUDES ET TRAVAUX DU CENTRE AQUALUDIQUE

La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 3 juillet 2012. Les travaux ont démarré le 03 juillet 2012.

Le chantier s'est déroulé conformément au calendrier contractuel :

- Travaux de construction et aménagements achevés le 26 novembre 2013 et ce malgré 62 jours d'intempéries (20 jours prévus au contrat de partenariat),

- Opérations Essais, Tests et Marche à Blanc avant Mise en Service :

- les Opérations Préalables à la Réception ont été réalisées à partir du 10 décembre 2013 et achevées le 12 décembre 2013 (lots architecturaux et lots techniques), des réunions pré-OPR concernant les différents lots avaient eu lieu de septembre à novembre,

- les Opérations de Marche à Blanc ont été réalisées à partir du 9 décembre 2013 et achevées le 13 décembre 2013, hormis les essais qui doivent être réalisés durant les 6 premiers mois de la période d'exploitation, conformément au Contrat de Partenariat (contrôle acoustique et du traitement de l'eau des bassins),

- La mise à disposition anticipée à l'Exploitant a été effectuée en date du 16 décembre 2013, pour installation de ses équipements, formation du personnel et préparation de l'ouverture,

- L'inauguration du centre aqualudique s'est tenue le 17 décembre 2013,

- La visite de Validation des Biens, concomitante à la réception et à la livraison des ouvrages, s'est tenue le 17 janvier 2014. Elle a donné lieu à la signature d'un procès-verbal contradictoire entre la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES et AQUADIE constatant la Mise en Service des Biens tout en établissant une liste de réserves à lever.

- Une réunion concernant l'état de levée de 48 réserves s'est tenue le 17 avril 2014, il reste au 1er septembre 2014 moins de 5 réserves à lever

La date effective de Mise en Service des Biens a ainsi eu lieu le 17 janvier 2014.

2. OUVERTURE ET FREQUENTATION

Les missions de service public d'AquaNova America

AquaNova América accueille les élèves des écoles privées et publiques de la ville de Saint-Dié-des-Vosges ainsi que les élèves des écoles de la Communauté de Communes des Vallées de la Haute Meurthe qui en font la demande.

Les collégiens et lycéens sont également accueillis à la demande.

Ainsi, sur la période scolaire allant de février à juin 2014 : 8 456 entrées scolaires se répartissant en 6 053 entrées primaires et 2 403 entrées collégiens et lycéens.

Les entrées classiques

Quelques chiffres sur la fréquentation, au 31 août 2014 :

- 786 abonnements annuels vendus ;
- 520 abonnements trimestriels vendus
- 70 000 entrées unitaires

AquaNova America propose 28 cours d'aqua-fitness, 24 cours de fitness et 7 cours de natation enfants par semaine

¼ des entrées unitaires sont des entrées de Déodatien,
40 % des abonnés sont Déodatiens

Le chiffre d'affaires

Le montant du chiffre d'affaires réalisé à fin juillet (nous n'avons pas encore les données d'août) s'élève à 776 485,72 € soit 70,59% de l'objectif (1,1 M€) après 7 mois d'activité.

Seulement 637 213,42 € ont été reversés à la Ville en raison du décalage entre le paiement des abonnements (en plusieurs échéances) et leur enregistrement dans le chiffre d'affaires.